

Reporte Semanal

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Mario Duran Vega
Fecha:	Periodo reportado: 24 al 28 de agosto de 2026 (Semana 3)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

De acuerdo con el cronograma, esta semana correspondió al arranque del Sprint 1 (Iteración 9 en Azure DevOps, 24 de agosto al 4 de septiembre) sobre el proyecto Sistema de Gestión de Presupuesto (SGP). El objetivo fue doble: por un lado, analizar a fondo la solución heredada (arquitectura de microservicios en .NET 7, App.Presupuesto.API y App.Pagos.API bajo Clean Architecture/CQRS con MediatR, consumidas por SGP.Web sobre MongoDB) y dejar un entorno de desarrollo local funcional; por otro, comenzar la implementación de las historias de usuario de mayor prioridad del backlog de Etapa 2, correspondientes a la Épica 1 (Mejorar la consulta y navegación de reportes) y a la Épica 2 (Administración de información presupuestal). Ambos objetivos se cumplieron: se completaron y documentaron seis historias de usuario (HU-001 a HU-006) y se dejó levantado el resto del backlog (Épicas 3 a 8) organizado en Azure DevOps con sus tareas y estimaciones.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cuatro frentes principales:

- **Análisis del proyecto heredado y entorno local:** se recorrió la solución completa (SGP.sln) para entender la relación entre SGP.Web y las dos APIs de dominio, y se configuró un modo de autenticación local ("modo demo", activo únicamente en Development mediante una llave explícita en appsettings.Development.json) para poder navegar la interfaz completa sin depender del Active Directory ni de la base de datos de producción de CENACE.
- **Implementación de historias de usuario (Sprint 1):** se desarrollaron HU-001 (buscador general del reporte), HU-002 (encabezados fijos con DataTables fixedHeader), HU-003 (reimportación de información de un ejercicio vía CSV, reemplazando datos previos sin duplicar el reporte) y el bloque HU-004/HU-005/HU-006 (catálogo configurable de cuentas de austeridad y capacitación, con pantalla de administración, filtros independientes y colores/leyenda de identificación visual).
- **Control de versiones y trazabilidad:** cada historia de usuario se desarrolló en su propia rama (feature/HU-00X-...), partiendo de la rama dev del equipo, con un commit dedicado por historia y mensajes en inglés siguiendo la convención del repositorio. Las historias HU-004/005/006 se agruparon en una sola rama por compartir el mismo catálogo base (Pospre), documentando esa decisión en el propio mensaje de commit. Se resolvieron

manualmente los conflictos de fusión contra dev, que ya traía cambios de otro desarrollador que había trabajado en el proyecto(módulo de Reportes e importación de Excel).

- **Documentación del backlog completo:** se formalizaron las 8 épicas, 11 features y 18 historias de usuario del documento de planeación en Azure DevOps (Iteración 9) y en un respaldo en Excel, desglosando cada historia en tareas técnicas concretas, con horas estimadas por tarea y story points calculados automáticamente (1 story point = 6 horas de trabajo eficiente).

```
$ git branch --list "feature/*" "chore/*"
chore/demo-login-local
feature/HU-001-buscador-general-reporte
feature/HU-002-encabezados-fijos-reporte
feature/HU-003-reimportacion-reporte
feature/HU-004-005-006-cuentas-especiales

$ git log --oneline dev..feature/HU-004-005-006-cuentas-especiales
d3bc372 HU-006: visual identification of austerity and training accounts
e216cd4 HU-005: filter budget accounts by training category
81438d6 HU-004: filter budget accounts by austerity category

$ git log --oneline dev..feature/HU-001-buscador-general-reporte
27d7d53 HU-001: general report search box

$ git log --oneline dev..feature/HU-002-encabezados-fijos-reporte
1a33efb HU-002: sticky headers while scrolling reports

$ git log --oneline dev..feature/HU-003-reimportacion-reporte
ac4e232 HU-003: re-import a budget exercise data
```

Ramas de Git creadas por historia de usuario, partiendo de dev

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

Todas las actividades programadas para esta semana (análisis del proyecto, configuración del entorno local e implementación de HU-001 a HU-006) se completaron en el tiempo establecido; no hay pendientes incumplidos de la semana anterior. Quedan planificadas para los siguientes sprints, según prioridad del backlog, las historias de las Épicas 3 a 7 (HU-007 a HU-017: restricción de cuentas por usuario, perfil administrador, acreedores especiales, integración de viáticos SAP, gráficas e indicadores presupuestales, y comentarios por partida), así como HU-018 (alertas automáticas), marcada explícitamente en el documento de planeación como mejora futura de Etapa 3 y fuera del alcance actual.

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

El principal reto de esta semana fue de control de versiones más que de código: al integrar mis ramas contra dev descubrí que ya traía cambios de un compañero en archivos que yo también modificaba (estilos y scripts de DataTables), por lo que tuve que resolver esos conflictos con cuidado de no perder ningún cambio de ninguna de las dos partes. También tuve que decidir conscientemente cuándo agrupar varias historias en una sola rama (HU-004/005/006) porque compartían la misma infraestructura de catálogo, en vez de forzar una separación artificial que hubiera duplicado código. Esto me dejó un aprendizaje claro sobre trabajo en equipo real con Git: una rama "independiente" en la teoría no siempre lo es en la práctica, y documentar esa decisión en el mensaje de commit es tan importante como el código mismo. En el aspecto profesional, construir el backlog completo con estimaciones me ayudó a dimensionar el trabajo del sprint de forma realista, y reforzó la importancia que CENACE da a la trazabilidad (rama, commit e historia de usuario siempre vinculados) en un sistema institucional como el SGP.

Evidencias: Backlog documentado (Resumen por épica, Azure DevOps / Excel)

Épica	Historias	Done	To Do
Épica 1. Mejorar la consulta y navegación de reportes	2	2	0
Épica 2. Administración de información presupuestal	4	4	0
Épica 3. Seguridad y control de acceso	2	0	2
Épica 4. Gestión de acreedores y fondos fijos	1	0	1
Épica 5. Integración de viáticos SAP	3	0	3
Épica 6. Analítica y visualización	3	0	3
Épica 7. Seguimiento y colaboración	2	0	2
Épica 8. Mejora futura (Etapa 3)	1	0	0
TOTAL	18	6	11