Reporte Semanal

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Mario Duran Vega
Fecha:	12 al 16 de octubre de 2026 (Semana 10)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

El objetivo de esta semana fue desarrollar las historias del backlog relacionadas con los usuarios y con el Reporte General: que los usuarios nuevos se creen habilitados, que los administradores no necesiten perfil y que no se dupliquen usuarios; mostrar el monto comprometido; que las gráficas respondan a los filtros; ordenar las partidas por número; que cada usuario vea solo la parte del presupuesto de su perfil y que solo los responsables de una partida puedan comentarla. Además, se avanzó en la preparación para publicar las APIs en el servidor de pruebas.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cinco frentes:

- **Usuarios:** los usuarios nuevos se crean habilitados por defecto, a los administradores ya no se les pide un perfil y el sistema impide registrar a dos personas con el mismo NEP o correo, avisando en el formulario.
- **Reporte General:** el reporte muestra ahora el monto comprometido junto a lo ejercido, disponible y facturado, con su porcentaje y su monto. Las gráficas dejaron de vaciarse al buscar una partida y se actualizan con la búsqueda y los filtros de austeridad y capacitación, con vista por capítulo o por partida. Las partidas y los catálogos aparecen ordenados por número. Cada usuario con perfil ve solamente las partidas que le corresponden y los totales de su parte del presupuesto.
- **Comentarios por responsable:** solo pueden comentar una partida las personas que la tienen en su perfil y los administradores; quien no puede comentar sigue viendo los comentarios existentes, con una explicación. Durante las pruebas se detectó que el icono de comentarios abría las facturas por un detalle en un archivo del sistema, y se corrigió.
- **Preparación de la publicación de las APIs:** se prepararon los procesos automáticos de compilación de las APIs de Presupuesto y de Pagos y la guía para publicarlas en el servidor de pruebas, que ya está en línea; incluye una verificación para que el ambiente de pruebas nunca use la base de producción.

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

Los pendientes de la semana anterior quedaron resueltos. Queda pendiente la primera publicación de las APIs en el servidor de pruebas, que pasó a la siguiente semana porque los datos del servidor se confirmaron el 16 de octubre. Dos historias están detenidas por información del área usuaria: PB-10 (excluir documentos cancelados), que requiere definir cómo identificarlos, y PB-11 (evaluación de Power BI), que espera los comentarios del área usuaria.}

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

Esta semana fue de muchas entregas: trabajé nueve historias del backlog en cinco días, y el principal reto fue organizar mi tiempo para que ninguna quedara a medias. Me ayudó dividir cada historia en entregas pequeñas, con su guía de pruebas, de modo que pudiera avanzar, probar y pasar a la siguiente sin acumular pendientes. También aprendí que terminar una función no es solo programarla: al preparar la publicación de las APIs comprendí que el trabajo incluye que llegue al ambiente donde se usa, con configuraciones y verificaciones que eviten errores como usar la base de producción en pruebas.Para la siguiente semana quiero ejecutar la primera publicación y retomar las historias detenidas en cuanto haya respuesta.